

<b>Rail Baltic Estonia OÜ 2018. a hankeplaan</b>			
<b>Hankelepingu eseme üldine kirjeldus</b>	<b>Hankeliik</b>	<b>Hankemenetluse liik</b>	<b>Hanke algatamise eeldatav aeg</b>
RB Metsise elupaikade seire- ja taastamise programm	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	jaan.18
Arheoloogilise väärtusega objektide asukohtade kaardistamine Rail Baltic trassil	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	jaan.18
Arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Baltic trassil	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	jaan.18
Tõlketeenus 2018-2020	Teenus	Riigihange. Avatud menetlus	veebr.18
Kommunikatsiooniteenus 2018 -2019 k.a	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	veebr.18
Rääma raba ehitusgeoloogilised uurimistööd	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	märts.18
Pärnu reisiterminali põhi- ja kõrvalfunktsioonide väljaselgitamine	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	juuni.18
Ökoduktide asukohtade täpsustamine ja suudmete kasutuskorra kavandamine	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	aug.18
T11 (Maanteeametiga koostööleping) *	Ehitus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	sept.18
Teostatavuse uuring (ruumiline ja tehniline lahendus) - Täiendav kaubajaam Tallinna piirkonda (Dry port)	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus	sept.18
RB ehitusliku kontseptsiooni loomine ja ehituslogistika lahendused	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus	sept.18
Büroopind	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	juuli.18
Valdkondlike ekspertide konsultatsiooniteenus (nn expert pool)	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	okt.18
Maavarade varustuskindlus - Aherainest toodetud lubjakivi killustiku sobivus ja majanduslik põhjendatus Rail Baltic raudtee trassi *	Teenus	Teadus- ja arendustöö erand	sept.18
Maavarade varustuskindlus - RB ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuring võrdluses Design Guidelines'is toodud kvaliteedinõuetega	Teenus	Riigihange. Avatud menetlus	sept.18
Ülemiste reisiterminali 1435/1520 raudteede projekteerimine (eelprojekt)	Teenus	Riigihange. Avatud menetlus	okt.18
Ülemiste reisiterminali DP täiendamine	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	sept.18
Muuga kaubaterminali tehnilise lahenduse täpsustamine	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	okt.18
Pärnu reisiterminali tehniline projekteerimine (põhiprojekt)	Teenus	Rahvusvaheline riigihange. Läbirääkimistega väljakuulutamiseta hange ***	okt.18
Veerežiimi uuringud	Teenus	Riigihange. Avatud menetlus	okt.18
Värbamisteenused	Teenus	Lihthange	nov.18
RB Muuga kaubaterminali realiseerimise analüüs	Teenus	Ostu korras tellitav teenus	veebr.19