

Hanke objekt ja kirjeldus	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamine
A Ülemiste ühisterminal			
Ülemiste lähiala ettevalmistustööd	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.22
Ülemiste terminali ja 1520 raudtee ehitamine	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.22
Ülemiste 1520 OJV	Teenus	Avatud menetlus	mai.22
B Muuga kaubaterminal			
Osaprojekti B.001; B.003; B.004 ekspertiis	Teenus	Avatud menetlus	veebr.22
Ehitushange etapp I	Ehitus	Avatud menetlus	dets.22
C Soodevahe kuivsadam (dry port)			
D Põhitrass			
KMH seiremeetmete rakendamine	Teenus	Avatud menetlus	mai.22
KMH järgsete seiremetoodikate koostamine (erinevad haneked meetodika kaupa)	Teenus	Avatud menetlus	mai.22
Veereziimi uuringud	Teenus	Avatud menetlus	märts.22
Gaasiristumised			
Gaasiristumised Kiisa, Saku	Ehitus	Avatud menetlus	sept.22
Pärnu gaasiristumine ja Tootsi automaatika	Ehitus	Avatud menetlus	apr.22
Gaasiristumiste Raudalu, Kiisa, Saku OJV	Teenus	Avatud menetlus	sept.22
Pärnu gaasiristumitee ja Tootsi automaatika OJV	Teenus	Avatud menetlus	apr.22
Kõrgepingeliinide ristumised			
Eleringi kõrgepingeliinide ristumiste projekteerimis - ehitustööd Rail Baltica trassil 2020-2023		Dünaamiline hankesüsteem 2	
Rapla piirkonna ristumised L186, L025, L027, L026	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	sept.22
Harjumaa ristumised L005/L006A, L167/L007, L164/L165, L167/L007, L169, L100B/L182, L006A/L005	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	sept.22
Kõrgepingeliinide ristumiste OJV			
Rapla piirkonna ristumiste L186, L025, L027, L026 OJV	Teenus	Avatud menetlus	okt.22
Harjumaa ristumiste L005/L006A, L167/L007, L164/L165, L167/L007, L169, L100B/L182, L006A/L005 OJV	Teenus	Avatud menetlus	okt.22
Põhitrassi ehituslõigud			
Ülemiste-Soodevahe	Ehitus	Avatud menetlus	veb. 2022
Ülemiste-Soodevahe OJV	Teenus	Avatud menetlus	nov.22
Harju/Rapla mk piir - Mälvivere	Ehitus	Avatud menetlus	veb. 2022
Harju/Rapla mk piir - Mälvivere OJV	Teenus	Avatud menetlus	nov.22
E. Pärnu reisiterminal			
Lao tn ehitamine	ehitus	Avatud menetlus	okt.22
F Pärnu kaubaterminal			
Põhiprojekti koostamine, vajadusel valdkonna osaprojektile (vee ärajuhtimine)	teenus	Avatud menetlus	juuli.22
G Ülemiste veeremidepoo			
H Infrastruktuuri hoolduskeskused			
Pärnu infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)	Ehitus	Avatud menetlus	juuni.22

K Rajatised			
Ökoduktid ja KOV teed			
Rajatavad teed, viaduktid ja ökoduktid (14 kiire ajakava objekti)	Ehitus	Dünaamiline hankesüsteem 1 (DHS) (2022 6 objekti)	
DHS 1-5: Rukki tee	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	nov.22
DHS 1-6: Varbola tee	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	okt.22
DHS 1- 7: Kõnnu ökodukt	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	nov.22
DHS 1- 8: Tammiste ökodukt	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	apr.22
DHS 1-9: Aasu m/p objekti tee	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	nov.22
DHS1-10: Selja ökodukt	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	juuni.22
DHS 1 välised ökoduktid ja KOV teed			
Saustinõmme ökodukt	Ehitus	Avatud menetlus	dets.21
Tagadi ökodukt	Ehitus	Avatud menetlus	sept.22
Rajatavad teed, viaduktid ja ökoduktid (OJV)			
	Ehitus	Dünaamiline hankesüsteem 3 (DHS) (2022 6 objekti)	2023
DHS 2-5: Rukki tee	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	dets.22
DHS 2-6: Varbola tee	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	dets.22
DHS 2-7: Kõnnu ökodukt	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	jaan.23
DHS 2-8: Tammiste ökodukt	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	juuni.22
DHS 2-9: Aasu m/p objekti tee	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	nov.22
DHS 2-10: Selja ökodukt	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	juuni.22
DHS 3 välised ökoduktid ja KOV teed OJV			
Saustinõmme ökodukt OJV	Teenus	Avatud menetlus	apr.22
Tagadi ökodukt OJV	Teenus	Avatud menetlus	nov.22
Kohalikud peatused			
Rail Baltica kohalike peatuste projekteerimine Harjumaal ja Pärnumaal	Teenus	Avatud menetlus	apr.22
Õ. Muud hanked			
Kommunikatsioon			
Kommunikatsiooniteenuste hange	Teenus	Avatud menetlus	mai.22
Kujundustööde partneri hange 2 aastaks	Teenus	Avatud menetlus	II kvartal
IT: teenused, tööriistad ja litsentsid			
IT-hange II	Teenus	Avatud menetlus	veebr.22
Büroo			
Mööbel Avalasse	Asjad	Avatud menetlus	märts.22
Kontoritarbed	Asjad	Avatud menetlus raamleping	veebr.22
Ametiautode kasutusrent 3 aastaks	Asjad	Avatud menetlus	märts.22
Kütus, autokaubad, autopesu	Teenus	Avatud menetlus	märts.22